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Onderwerp PROJECTPLAN WATERWET Van Starkenborghkanaal 

  

  

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit, gelet op artikel 5.4, 

eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot de wijziging 

van het van Starkenborghkanaal vast te stellen en uit te voeren in 

overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. Het betreft de 

geschiktmaking van het Van Starkenborghkanaal ter hoogte van de Gerrit 

Krolbrug voor CEMT-klasse Va schepen.  

 

Inleiding 

 

Het Van Starkenborghkanaal en de Gerrit Krolbrug zijn belangrijk voor 

het Rijk, het Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen. De 

brug kruist het Van Starkenborghkanaal en is onderdeel van de nationale 

Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl en van het HoofdVaarWegenNet zoals 

vastgelegd in de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en haar opvolger 

de Nationale Omgevingsvisie.  

 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitie om in 

Nederland een vlot en betrouwbaar hoofdvaarwegennet te realiseren. 

Deze ambitie is vastgelegd in de nationale belangen van de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte. Om dit te bereiken wordt de capaciteit van de 

hoofdvaarwegen vergroot, zodat het groeiende (inter)nationale transport 

over water zonder kwaliteitsverlies kan worden afgewikkeld. Het 

vergroten van de capaciteit op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl vindt 

plaats door het opwaarderen van de HLD van een klasse IV- naar een 

klasse Va-vaarweg. Deze opwaardering is al sinds 1996 aan de gang.  

 

De eisen per klasse vaarweg liggen vast in de Richtlijnen Vaarwegen 

2020 (RVW 2020). De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft bij 

besluit van 10 februari 2006, nr. RWS/SDG 2006/21059, de Richtlijnen 

Vaarwegen 2005 vastgesteld. Hierna zijn de versie ophogingen telkens 

vastgesteld en gepubliceerd in de staatcourant, waarbij de meest recente 

versie van 2020 door de verantwoordelijk Hoofd Ingenieur Directeur is 

vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant, stcrt-2020-41958.  

 

Een klasse-opwaardering van een vaarweg betekent dat de vaarweg 

voldoende breed wordt gemaakt en dat de doorvaarthoogte en –breedte 

van alle kunstwerken worden vergroot, passend bij die hogere klasse. Bij 

de verbreding wordt ook gezorgd dat de vaarweg voldoende diep wordt 

gemaakt. 

mailto:hld@rws.nl
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Zo is de gezamenlijke breedte van de vaarweg en ligplaats aan de 

Ulgersmakade minder ruim dan momenteel is vereist. Aanpassing van de 

vaarweg en/of ligplaats is daardoor nodig en zal ook plaatsvinden. 

Daarnaast ligt ten oosten van de Gerrit Krolbrug de vaarweg in een 

bocht. Deze bocht voldoet ook niet aan de RVW 2020 waardoor 

aanpassing van de bocht nodig is. Daarbij wordt ook rekening gehouden 

met de eisen die gelden ten aanzien van zichtlijnen en de realisatie van 

wachtvoorzieningen, bestemd voor recreatie- en beroepsvaart. Ook is een 

aanpassing nodig aan de Gerrit Krolbrug en het kanaal ter plaatse van de 

Gerrit Krolbrug. Dit omdat de doorvaarthoogte – en breedte van de brug 

en het kanaal niet voldoen aan de RVW 2020.  

 

Op 21 februari 2007 heeft Rijkswaterstaat namens de Minister van IenW 

opdracht gegeven aan de provincies Fryslân en Groningen voor het 

uitvoeren van een planstudie Vaarweg Lemmer – Delfzijl Fase 2. De 

MIRT-Planuitwerking naar de vervanging van de Gerrit Krolbrug in de 

stad Groningen en het aanpassen van de vaarweg aan weerszijden van 

de nieuwe brug is hier een onderdeel van. 

 

Het project Gerrit Krolbrug bevindt zich sinds 2019 in de MIRT-

Planuitwerkingsfase. In december 2021 hebben de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat en de Groningse gemeenteraad een 

voorkeursvariant gekozen: een hefbrug met een doorvaarthoogte van 4,5 

meter en twee vaste fiets-loopbruggen met een doorvaarthoogte van 9,7 

meter. Beide doorvaarthoogtes zijn ten opzichte van de Maatgevend 

HoogwaterStand voor de Scheepvaart (MHWSS). Daarnaast worden 

aanpassingen aan de vaarweg gedaan zodat ook deze, binnen de 

begrenzing van het projectgebied, voldoet aan de vereisten uit de 

Richtlijn Vaarwegen 2020.  

 

De voorkeursvariant voor de nieuwe brug en de aanpassingen aan de 

vaarweg zijn, na het besluit over de voorkeursvariant, uitgewerkt in een 

Integraal Inpassend Ontwerp (IIO). Meer informatie over het project en 

het ontwerp kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat (link). Dit 

ontwerp vormt de basis voor het doorlopen van de planologische 

procedures en de waterstaatkundige besluitvorming.  

 

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet geschiedt de aanleg of 

wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder 

overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. 

 

Gelet op de reikwijdte van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, richt 

dit projectplan Waterwet zich, ondanks alle werkzaamheden die in het 

kader van de MIRT-Planuitwerking Vervanging Gerrit Krolbrug 

plaatsvinden, enkel op de werkzaamheden en aanpassingen die zullen 

plaatsvinden aan het waterstaatswerk, in dit geval het Van 

Starkenborghkanaal. De vervanging van de Gerrit Krolbrug hoort hier 

nadrukkelijk niet bij.  

 

Idealiter waren de eisen van het Waterschap Noorderzijlvest, als 

waterbeheerder van het kanaal en de daarlangs gelegen waterkeringen, 

meegenomen in dit projectplan conform artikel 6.17 Waterwet 

(samenloop). Echter is met het waterschap afgesproken dat op een later 

moment separaat een omgevingsvergunning – waterdeel wordt 

aangevraagd voor de activiteiten waarvoor het waterschap bevoegd is 

waarin de belangen van het waterschap worden geborgd. Dit omdat het 

ontwerp en de wijze van uitvoering van de wijzigingen nog niet in 

voldoende detailniveau zijn uitgewerkt. 

https://hld.rws.nl/planuitwerkingsfase+gerrit+krolbrug+1/waarom-gerritkrolbrug/default.aspx
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In Figuur 1 is een globale verbeelding te zien van het projectgebied 

waartoe dit Projectplan Waterwet zich richt. 

 

 
Figuur 1 Schematische weergave projectgebied MIRT-Planuitwerking Vervanging 

Gerrit Krolbrug 

 

1. Projectbeschrijving  

 

1.1 Locatie 

 

Het Van Starkenborghkanaal is een 27 kilometer lange vaarweg die deels 

door het noordoosten van de stad Groningen loopt. De vaarweg creëert 

een omslagpunt tussen een stedelijke omgeving en een 

landschappelijkere kant.  Het Van Starkenborghkanaal vormt een 

waterlijn, visueel en zeer markant door zijn openheid, een kwaliteit voor 

de stad Groningen. Het kanaal wordt karakteristiek geflankeerd door 

groene oevers met parallelle wegen en bomenlanen van overwegend 

populieren.  

 

1.2 Huidige situatie 

 

In het plangebied kan het waterstaatswerk in drie delen worden 

beschouwd: 

1. Het deel tussen het Boterdiep en de Gerrit Krolbrug; 

2. Het deel ter plaatse van de Gerrit Krolbrug; 

3. Het deel tussen de Gerrit Krolbrug en de Busbaanbrug. 

 

Van Starkenborghkanaal tussen Boterdiep en de Gerrit Krolbrug 

De huidige breedte van het Van Starkenborghkanaal tussen het Boterdiep 

en de Gerrit Krolbrug is 64 meter. Dit is voldoende voor het mogelijk 

maken van tweestrooksverkeer bij een normaal profiel hoofdvaarweg. 

Echter, in dit deel van de vaarweg ligt op dit moment ook de ligplaats 

Ulgersmakade. De ligplaats ligt gedeeltelijk in het profiel van de vaarweg. 

Voor een ligplaats wordt namelijk een breedte van 17 meter 

aangehouden. Dit betekent dat in principe een doorvaartbreedte van 47 

meter (64-17 meter) beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer.  

 

De effectief beschikbare breedte van 47 meter is te smal voor het 

mogelijk maken van tweestrooksverkeer bij een normaal profiel vaarweg, 

hiervoor is een doorvaartbreedte van 54 meter nodig. Inclusief ligplaats is 

in principe een vaarwegbreedte van 71 meter (54+17 meter) nodig. In de 

huidige situatie liggen schepen die zijn afgemeerd aan de ligplaats in de 

vaarweg. Dit leidt tot een hoog (nautisch) risico op een aanvaring tussen 

en varend schip en een schip dat ligt afgemeerd bij de ligplaats. 
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Vlak voor de brug neemt de totale doorvaartbreedte af tot 57 meter als 

gevolg van het landhoofd aan de Ommelandzijde van het kanaal. Dit is te 

zien in Figuur 2. 

 

 
Figuur 2 Traject Van Starkenborghkanaal tussen het Boterdiep en de Gerrit 

Krolbrug 

 

Van Starkenborghkanaal ter plaatse van de Gerrit Krolbrug 

De doorvaartbreedte ter hoogte van de huidige Gerrit Krolbrug, zoals te 

zien in Figuur 3, bedraagt 21,8 meter (in geopende toestand). Dit is te 

smal om tweestrooksdoorvaart ter plaatse van de brug mogelijk te 

maken. Hier is een doorvaartbreedte van 54 meter voor nodig.  

 

 
Figuur 3 Van Starkenborghkanaal ter hoogte van Gerrit Krolbrug 

 

Van Starkenborghkanaal tussen de Gerrit Krolbrug en de Busbaanbrug 

Tussen de Gerrit Krolbrug en de Busbaanbrug ligt het Van 

Starkenborghkanaal in een bocht. Dit is te zien in Figuur 4. De huidige 

bochtstraal bedraagt ongeveer 1.083 meter en de doorvaartbreedte in de 

bocht is 56 meter. 

 

 
Figuur 4 Traject Van Starkenborghkanaal tussen de Gerrit Krolbrug en de 

Busbaanbrug  
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Uit eerder onderzoek is gebleken dat de huidige bochtstraal in de 

vaarweg tussen de Gerrit Krolbrug en de Busbaanbrug niet voldoet aan 

de vereisten uit de RVW 2020 voor een klasse Va-vaarweg. De huidige 

bochtstraal is te klein in combinatie met de huidige breedte van de 

vaarweg. Bochten in vaarwegen dienen een minimale bochtstraal en/of 

vaarwegbreedte te hebben om de doorstroming en (nautische) veiligheid 

van scheepvaart in de bochten te borgen.  

 

Nautische veiligheid 

Voor de gehele Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl en het Van 

Starkenborghkanaal is uitgangspunt dat in de toekomstige situatie overal 

tweestrooksdoorvaart mogelijk is. Dat is momenteel ter plaatse van de 

huidige Gerrit Krolbrug niet mogelijk door de smalle doorvaartbreedte. 

Daarnaast moet het vaarwegprofiel voldoen aan de vereisten voor een 

normaal profiel voor de doorvaartbreedte. Dit zodat twee geladen 

maatgevende schepen elkaar zonder (of nagenoeg zonder) 

vaartvermindering kunnen passeren. 

 

1.3 Wijziging waterstaatswerk 

 

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet geschiedt de aanleg of 

wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder 

overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Op 

grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan ten minste een 

beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het 

wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen 

voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de 

nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.  

 

Noodzaak van wijziging 

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is onderdeel van de nationale 

hoofdtransportcorridor Amsterdam – Noord-Nederland. Het Van 

Starkenborghkanaal is onderdeel Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. De 

Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl is één van de belangrijkste vaarwegen van 

(Noord-)Nederland en van groot belang voor de noordelijke economie. 

Onder meer voor de bevoorrading van de industrie en het vervoer van 

grondstoffen tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland.  

 

De Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl is in de eerste plaats een 

doorvaarroute en vormt de verbinding tussen de haven van Amsterdam 

via het IJsselmeer en Lemmer naar de Eems bij Delfzijl. De hoofdvaarweg 

wordt door de beroepsvaart gebruikt als doorgaande vaarroute tussen de 

zeehavens van Amsterdam, Rotterdam en Noord-Duitsland. Ten tweede is 

de hoofdvaarweg een belangrijke ontsluiting over water voor de direct 

aan het kanaal gelegen bedrijvigheid. Als derde ontsluit de hoofdvaarweg 

door middel van aangrenzende kanalen ook watergebonden bedrijvigheid, 

bijvoorbeeld richting Heerenveen, Drachten, Westerbroek en Veendam. 

Jaarlijks gebruiken ongeveer 71.000 beroepsvaartuigen de hele 

hoofdvaarweg, gezamenlijk vervoeren zij jaarlijks ongeveer 14 miljoen 

ton lading. Bij de Gerrit Krolbrug passeren jaarlijks ongeveer 13.000 

beroepsvaartuigen. Het Rijk (met Rijkswaterstaat als uitvoerend orgaan) 

is in 2014 eigenaar en beheerder van de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl 

geworden.  
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De Minister van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de verbetering 

van de hoofdvaarweg met als doel de doorvaart van beroepsvaart vlotter, 

veiliger en duurzamer te maken. Die verbetering is nodig om autonome 

groei van het transport per schip op te vangen en om de landelijke 

transitie van transport over de weg naar water (de zogenaamde modal 

shift) te ondersteunen. De hoofdvaarweg wordt daarbij geschikter 

gemaakt voor grotere schepen (CEMT klasse Va, 111 meter lang en een 

strijkhoogte van 9,10 meter) en een intensiever gebruik. Hiervoor zijn 

maatregelen nodig, bijvoorbeeld aan de kunstwerken zoals bruggen en 

sluizen en oevers. De ligging van het kanaal wijzigt daarbij niet. 

 

Wijzigingen aan het waterstaatswerk 

Het ontwerp met dwarsdoorsneden van de wijziging van het Van 

Starkenborghkanaal zijn verbeeld in de ontwerptekeningen in bijlage 1 

toegevoegd aan dit projectplan. In Figuur 5 is een verbeelding van de 

aanpassing te zien. 

 

 
Figuur 5 nieuwe situatie Van Starkenborghkanaal 

 

Op grond van de RVW 2020 gelden enkele algemene uitgangspunten die 

relevant zijn bij het wijzigen van het werk, te weten:  

 De basisbreedte van de vaarweg (rechtstandig) is 54 meter. Deze 

breedte is gebaseerd op een vaarbreedte van de vaarweg (45,6 

meter) en de zijwindtoeslag die op grond van de RVW 2020 voor 

het kanaal geldt (8,4 meter). Dit resulteert in een verplichte 

(minimale) doorvaartbreedte van 54 meter. 
 Het maatgevende schip is klasse Va en heeft een lengte van 

111m, een breedte van 11,5m en een maximale diepgang van 

3,5m. Met een ontheffing mogen schepen tot 135 meter gebruik 

maken van de vaarweg;  
 Voor de maatgevende (wind-)conditie wordt het projectgebied als 

landstreek beschouwd. 
 

Hierna zijn de, ingevolge artikel 5.4 van de Waterwet, relevante 

wijzigingen aan het waterstaatswerk in het projectgebied beschreven. 
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A. Doorvaartbreedte Van Starkenborghkanaal 

De doorvaartbreedte van het Van Starkenborghkanaal wordt zodanig 

aangepast dat de doorvaartbreedte in het hele projectgebied minimaal 54 

meter bedraagt. De aanpassingen aan het waterstaatswerk zijn daarbij 

ingezet vanaf de bocht in de vaarweg tussen de Gerrit Krolbrug en de 

Busbaanbrug. 

 

A.1 Doorvaartbreedte bocht tussen Gerrit Krolbrug en Busbaanbrug 

De verplichte breedte van een vaarweg in een bocht is op grond van de 

RVW 2020 afhankelijk van de bochtstraal en de bochthoek, waarbij de 

bochthoek door de richtlijn gegeven is.  

 

Om de benodigde bochthoek van 26,4° te bereiken, waarmee de vaarweg 

geschikt wordt voor type Va-schepen, kan een vaarwegbreedte in de 

bocht van minimaal 54 meter (de huidige breedte) worden aangehouden 

met een bochtstraal van 1.350 meter.  

 

Deze bochtstraal is ruimtelijk in te passen, maar heeft tot gevolg dat de 

noordoever van het kanaal naar achteren (de Ommelandzijde) wordt 

gelegd, parallel aan de vaarwegas. Met het naar achteren leggen van de 

noordoever ontstaat een vloeiende oeverlijn tussen de oost- en westzijde 

van de Gerrit Krolbrug zoals te zien in Figuur 6 (rode lijn). 

 

 
Figuur 6 Verbeelding van oeveraanpassingen aan vaarweg rondom Gerrit Krolbrug 

 

Op ongeveer 150 meter ten oosten van de Gerrit Krolbrug wordt de 

zuidelijke damwand richting de bestaande damwand aan de Stadzijde 

getrokken. Hiermee ontstaat een kleine inham in de oever. De geringe 

omvang van deze inham, heeft geen invloed op de nautische situatie op 

de vaarweg. 

 

A.2 Doorvaartbreedte onder de nieuwe Gerrit Krolbrug 

Uitgangspunt voor het vervangen van de Gerrit Krolbrug is dat de 

doorvaartbreedte ter plaatse van de brug wordt verbreed tot 54 meter. 

Dit geldt voor zowel het beweegbare deel van de brug als de vaste fiets-

loopbruggen.  

 

De doorvaartbreedte van 54 meter betreft een vrije overspanning 

(lengte) van het kanaal. Daarmee neemt de overspanning van de nieuwe 

Gerrit krolbrug toe ten opzichte van de huidige brug. Hierdoor wordt de 

vaarweg op dit specifieke punt binnen het projectgebied aanzienlijk 

verbreedt. Met een doorvaartbreedte van 54 meter voor de nieuwe brug 

is ook ter plaatse van de brug tweestrooksverkeer mogelijk.  
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A.3 Doorvaartbreedte tussen Gerrit Krolbrug en Noordzeebrug 

De rechtstand tussen beide bruggen wordt doorgetrokken over tweemaal 

de maatgevende scheepslengte waartussen de vaarwegas verloopt. Om 

een plotselinge overgang in vaarwegbreedte nabij de Gerrit Krolbrug te 

voorkomen, wordt de zuidoever naar voren gelegd en parallel getrokken 

aan de vaarwegas zoals te zien in Figuur 6. Dit geldt ook voor het eerste 

deel ten oosten van de brug. Hiermee sluiten de noord- en zuidoever van 

de vaarweg vloeiend aan op de oevers ter plaatse van de brug (en ten 

oosten van de brug).  

 

Met het verplaatsen van de oevers ontstaat een vaarwegbreedte van 54 

meter binnen het projectgebied voor de MIRT-Planuitwerking Vervanging 

Gerrit Krolbrug. Binnen de bestaande stedelijke omgeving is het niet 

mogelijk om de huidige ligplaats Ulgersmakade te behouden. Conform de 

Richtlijnen Vaarwegen 2020 is in dat geval een vaarwegbreedte van 71 

meter nodig. Deze verbreding is ruimtelijk gezien niet inpasbaar.  

 

De vaarweg in de huidige situatie is 64 meter breed, waarbinnen 10 

meter gebruikt wordt voor de ligplaatsen. Een verbreding van de vaarweg 

conform de RVW 2020 naar 71 meter is binnen de bestaande stedelijke 

omgeving niet mogelijk. Daarom is de keuze gemaakt om de ligplaats te 

verplaatsen naar een locatie buiten het projectgebied voor de vervanging 

van de Gerrit Krolbrug. In de nieuwe situatie worden de ligplaatsen 

verplaatst naar een nieuwe plek buiten het projectgebied. Met deze 

verplaatsing is de vaarweg 64 meter. Gegeven het feit dat de 

basisbreedte van de vaarweg 54 meter zou moeten zijn, wordt de 

zuidoever naar voren gelegd om zo de vaarweg geschikt te maken op 54 

meter. 

 

Voor de verplaatsing van de ligplaats is een afweegonderzoek uitgevoerd 

naar mogelijke locaties buiten het projectgebied voor de vervanging 

Gerrit Krolbrug. Uitgangspunt voor de herlocatie is dat deze plaatsvindt 

binnen het vaarwegvak “Gaarkeukensluis – Oostersluis” en plaats biedt 

aan vier maatgevende vaartuigen. Het afweegonderzoek heeft een aantal 

kansrijke locaties opgeleverd. Een besluit over de definitieve 

voorkeurslocatie voor een vervangende ligplaats wordt naar verwachting 

medio 2024 genomen. 

 

Na deze besluitvorming wordt de planstudie verder uitgewerkt om te 

komen tot een vergunbaar project. Deze planstudie voor het verplaatsen 

van de ligplaats wordt parallel met de voorbereiding van dit project 

uitgevoerd. De realisatie van een nieuwe ligplaats is mogelijk niet gereed 

voorafgaand aan de start van de gereedmaking van het Van 

Starkenborghkanaal. Er wordt gekeken naar samenhang in uitvoering 

tussen de projecten om voor zo min mogelijk overlast te zorgen voor 

gebruikers van de ligplaatsen. Om de gevolgen hiervoor zoveel als 

mogelijk te beperken voor de scheepvaart wordt gezocht naar een 

tijdelijke inrichting van de huidige ligplaats, bijvoorbeeld aan de 

Ulgersmakade.  

 

De desbetreffende stakeholders die hierdoor worden geraakt zoals de 

nautisch beheerder Rijkswaterstaat, gemeente Groningen, Schuttevaer en 

omwonenden zijn en worden daarover continue geïnformeerd. 
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Door het verplaatsen van de ligplaatsen aan de Ulgersmakade naar elders 

ontstaat voldoende ruimte om de vaarwegas ten westen van de GKB naar 

het noorden te verschuiven. Dit heeft een positief effect op de 

mogelijkheid van vergroting van de bochtstraal en gaat gepaard met een 

verschuiving van de vaarwegas ter plaatse van de brug. Dit heeft een 

positief neveneffect op de inpassing van de toeleidende wegen aan beide 

zijden van de brug, met name aan de zuidzijde waar gezien de 

aanwezigheid van de bestaande bebouwing en verkeerssituatie. Deze 

verschuiving nautisch gezien mogelijk omdat vanuit de RVW 2020 geen 

eisen zijn verbonden aan de ligging van de vaarwegas.  

 

B. Wachtplaatsen voor beroeps- en recreatievaart 

In de huidige situatie ontbreken wachtplaatsen voor de beroepsvaart bij 

de Gerrit Krolbrug. Met de realisatie van de nieuwe brug en aanpassingen 

aan het kanaal, worden ook wachtplaatsen voor de beroepsvaart 

gerealiseerd. Deze wachtplaatsen worden aan weerszijde van de brug aan 

de noordelijke oever van de vaarweg gepositioneerd, zodat schepen die 

onder de gesloten brug door passen relatief makkelijk kunnen passeren. 

Dit is met vlakken aangegeven in Figuur 7. Vanuit de RVW 2020 dienen 

de wachtplaatsen aan de stuurboordoever van de vaarweg te worden 

gepositioneerd. Voor de wachtplaats op het vaarwegvak Noordzeebrug – 

Gerrit Krolbrug is vanuit (nautische) veiligheidsoverwegingen gekozen 

voor een positionering aan de noordoever. Hiermee blokkeren wachtende 

beroepsvaartuigen de zichtlijn van passerend vaarwegverkeer niet. Dit 

betekent dat, vanuit nautische veiligheid, voor de positionering van één 

wachtplaats wordt afgeweken van de RVW 2020. 

 

Voor de recreatievaart worden aparte wachtplaatsen ingericht. De 

wachtplaatsen voor recreatievaart aan beide zijden van de brug worden, 

conform de RVW 2020, aan de stuurboordzijde van het kanaal 

gepositioneerd zoals te zien in Figuur 7.  

 

 
Figuur 7 Positionering wachtplaatsen beroepsvaart aan noordoever en 

recreatievaart aan stuurboordzijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RWS INFORMATIE Pagina 10 van 21 

Rijkswaterstaat Noord-

Nederland 

 
Datum 

29 april 2024 
 

Nummer 

RWS-2024/18021 

 

C. Beschoeiing Van Starkenborghkanaal 

Naast vervanging van beschoeiing om nautische redenen is binnen de 

systeemgrenzen ook gekeken naar eventueel noodzakelijke vervanging 

van beschoeiing in verband met de staat van onderhoud. In dat kader 

dienen twee secties vervangen te moeten worden vanwege een 

gebrekkige staat van onderhoud, te weten: 

 Circa 150m damwand aan westzijde Westindischekade (nabij 

Noordzeebrug); en 

 Circa 225m damwand aan noordzijde vaarweg, tussen locatie 

Offringa Busbaanbrug. 

 

2. Toetsing Waterwet 

 

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de 

Waterwet gericht op: 

 a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, 

wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met 

 b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische 

kwaliteit van watersystemen en 

 c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

a. voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, 

wateroverlast en waterschaarste 

 

Rivierkundige effecten 

De aanpassing aan de vaarweg heeft geen effect op de aan- en afvoer 

van de vaarweg. Hydraulisch is het huidige profiel van het Van 

Starkenborghkanaal ruim gedimensioneerd, het is vooral zo breed voor 

de scheepvaart. In de toekomstige situatie zal het met name onder de 

brug breder worden dan in de huidige situatie, doordat de afstand tussen 

de landhoofden gelijk wordt aan de breedte van het kanaal. Het 

doorstromende natte profiel onder de brug wordt daarmee vergroot, 

maar dit heeft geen effect op de aan- en afvoer. De waterpeilen en 

waterregulerende kunstwerken blijven gelijk aan de bestaande ondanks 

dat de vaarweg op enkele delen zal worden verbreed.  

 

In Figuur 6 (pagina 9) is het watersysteem uit het Inpassend Integraal 

Ontwerp (IIO) weergegeven. Te zien is dat het vaarwegprofiel van het 

Van Starkenborghkanaal wordt aangepast. Dit wordt gedaan zodat de as 

van de vaarweg centraal onder de nieuwe brug doorloopt, daarnaast 

wordt de bocht verruimd. De beschoeiing langs de zuidkant komt iets 

noordelijker te liggen en de versmalling aan de noordzijde wordt 

verwijderd.  

 

Kadeveiligheid 

Langs het Van Starkenborghkanaal ligt een regionale kering, 

weergegeven in Figuur 9. Volgens de legger ligt de formele lijn van de 

kering achter de bestaande landhoofden van de Gerrit Krolbrug langs. De 

keringen zijn niet aangelegd, maar betreft het bestaande maaiveld. Het 

maaiveld en de keringen liggen overal ruim boven het gewenste minimale 

niveau van -0,05m NAP voor een zachte kering en -0,15m NAP voor een 

harde kering.  

 

Door de aanpassingen aan het vaarwegprofiel verschuift de lijn van de 

beschoeiing langs het Van Starkenborghkanaal, maar de formele ligging 

van de kering blijft gelijk aan de huidige situatie. De werkzaamheden voor 

planrealisatie vinden plaats binnen de beschermingszone van de kering en 

worden bij voorkeur buiten het stormseizoen uitgevoerd.  
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Er is geen significant risico op overstromingen tijdens de uitvoering, want 

de hoogte van het maaiveld in het gebied is hoog genoeg om als kering te 

fungeren. Tijdens de uitvoering dient te allen tijde de stabiliteit van de 

kering gegarandeerd te worden. Dit wordt geborgd in de 

Omgevingsvergunning van het waterschap. Deze vergunning moet nog 

worden aangevraagd.  

In het ontwerp van de kades dient rekening te worden gehouden met 

golfslag. De voorgenomen activiteit heeft geen significant effect op de 

waterveiligheid in het projectgebied. 

 

 
Figuur 9 Keringen binnen het projectgebied 

 

b. bescherming en verbetering van de ecologische en chemische 

en kwaliteit van watersystemen 

 

Ecologische kwaliteit watersysteem 

 

Huidige toestand Van Starkenborghkanaal 

De voorgenomen ingrepen vinden plaats in het KRW-

oppervlaktewaterlichaam ”NL34M101 Hoendiep-Aduarderdiep”. Het Van 

Starkenborghkanaal behoort tot het watertype ‘M7b diepe kanalen met 

scheepsvaart’. De voorgenomen wijzigingen hebben geen negatief effect 

op de omvang van geplande of al uitgevoerde KRW-maatregelen. Voor de 

periode 2022 t/m 2027 zijn de volgende maatregelen voorgesteld: 

kwaliteitsbaggeren, onderzoek natuurlijker peilbeheer, RWZI verbeteren, 

verminderen emissie nutriënten landbouw en afwenteling in beeld 

brengen. 

 

Toetsen effecten ingreep 

De toetsing van de effecten van de ingreep op de ecologische kwaliteit 

gebeurt aan de hand van de “Beleidsregel toetsing waterkwaliteit”. 

 

De geschiktmaking van het Van Starkenborghkanaal vindt plaats in een 

ecologisch relevant of kwetsbaar gebied. Binnen het onderhavig project 

treedt er een verandering van het type oever op. De zuidelijke oever 

(damwand) wordt namelijk verder het water in geplaatst. Het verwijderen 

en verplaatsen van de kade op de noordelijke oever heeft invloed op 

ondiepe gebieden. De verwijdering van structuren zoals remmings- en 

geleidingswerken en beton heeft ook effect op ondiepe gebieden.  

De aanleg van de nieuwe brug heeft alleen effecten op de kades, 

aangezien er geen pijlers worden geplaatst en is dus uitgezonderd van 

uitgebreide toetsing.  
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Het aanpassen van de vaarweg leidt tot ruimtebeslag binnen ecologisch 

relevant areaal binnen het KRW-waterlichaam Hoendiep-Aduarderdiep. 

Per saldo is er dus een afname van ecologisch waardevol areaal en zijn 

binnen onderhavig plan dus aanvullende maatregelen nodig. 

 

Gevolgen ingreep 

Mogelijk negatieve effecten die worden veroorzaakt door de geplande 

maatregelen betreffen het verlies van hard substraat (remmings- en 

geleidingswerken en beton) voor macrofaunasoorten. Daarnaast gaat 

volgens het huidige maatregelenpakket ecologisch relevant areaal 

verloren. Er zijn meerdere manieren waarop deze effecten kunnen 

worden vereffend.  

 

Uit het doorlopen van de stappen uit de Beleidsregel toetsingskader 

waterkwaliteit blijkt dat door de ingrepen in het kader van het project 

slechts sprake is van geringe tijdelijke en permanente effecten, die niet 

leiden tot een achteruitgang van de toestandsklasse van biologische 

kwaliteitselementen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 Plaatsing van nieuwe damwanden binnen hetzelfde vaarwegtraject 

waarbinnen voor het project Gerrit Krolbrug damwanden worden 

verwijderd; 

 Verplaatsen van de huidige ligplaats Ulgersmakade naar een 

nieuwe locatie binnen het vaarwegvak “Gaarkeukensluis – 

Oostersluis” ter vereffening van een permanent verlies van 

ecologisch relevant areaal (2907 m2) areaal door het naar voren 

brengen van de zuidoever van het kanaal bij de Westindischekade. 

Deze vereffening dient in principe voorafgaand aan de ingreep aan 

de zuidoever plaats te vinden. 

 Plaatsing van damwanden (of andere vormen van 

aanhechtingssubstraat voor macrofauna zoals aanmeerpalen) bij 

de geplande nieuwe ligplaats. 

 

Deze voorwaarden worden onderdeel van de verdere planuitwerking voor 

de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de verplaatsing van de ligplaats.  

 

Chemische kwaliteit watersysteem 

 

Voor de wijziging van het waterstaatswerk, bestaande uit het verbreden 

van de vaarweg en vervangen van de damwanden, vinden 

grondwerkzaamheden plaats. De chemische waterkwaliteit wordt 

beïnvloed door de tijdelijke lozingen in de aanlegfase, het landgebruik en 

de bodemkwaliteit. Binnen het projectgebied is in de gebruiksfase geen 

sprake van lozingen. Op dit punt is er geen effect op de chemische 

kwaliteit. Tijdens de realisatiefase zijn er mogelijk wel tijdelijke lozingen 

aan de orde, daarvoor worden de bijbehorende meldingen (conform 

Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving, onder 

de Omgevingswet) gedaan.  

 

c. vervulling van de maatschappelijke functies van het 

watersysteem 

Het waterstaatswerk het Van Starkenborghkanaal heeft verschillende 

maatschappelijke functies, te weten scheepvaart en recreatie. De 

herinrichting draagt bij aan de maatschappelijke functies van het 

watersysteem, onder andere door het uniformiseren van het landelijk 

netwerk van vaarwegen. Dit alles komt uiteindelijk de concurrentiekracht 

van de binnenvaart ten goede.  
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Het vigerend beleid met betrekking tot nautische veiligheid op 

hoofdvaarwegen is beschreven in de RVW 2020 en het beleidskader 

maritieme veiligheid. Het streefbeeld voor het Van Starkenborghkanaal 

(en de Gerrit Krolbrug) is beschreven in het Programma Hoofdvaarweg 

Lemmer-Delfzijl en het Netwerkschakelplan 1 HLD. Daarnaast gaat het 

Nationaal waterprogramma in het bijzonder in op de Nederlandse 

uitgangspositie voor scheepvaart. De belangrijkste uitgangspunten van 

dit programma zijn het onderhouden van de vaarwegen, het zorgen voor 

nautische veiligheid en het zo veel als mogelijk scheiden van beroeps- en 

recreatievaart. 
 
In de referentiesituatie is binnen het projectgebied sprake van een hoog 

risico op aanvaringen tussen recreatievaart en beroepsvaart. De oorzaak 

van dit risico is de lage doorvaarthoogte van de huidige Gerrit Krolbrug; 

2,33m ten opzichte van de Maatgevend Hoogwaterstand voor de 

Scheepvaart (+1,63m NAP) en de menging van beroeps- en 

recreatievaart op het Van Starkenborghkanaal. In de toekomstige situatie 

neemt de doorvaarthoogte van de Gerrit Krolbrug toe tot 4,50m ten 

opzichte van de Maatgevend Hoogwaterstand voor de Scheepvaart 

(+3,80m NAP).  

 

Dit heeft tot gevolg dat vrijwel alle recreatievaart de nieuwe brug 

ongehinderd zonder brugopening kan passeren. Daarmee vindt vlak voor 

brugopeningen vrijwel geen menging meer plaats tussen (wachtende) 

recreatievaartuigen en beroepsvaartuigen. Daarmee neemt het risico op 

aanvaringen van recreatievaart met beroepsvaart sterk af en leidt de 

nieuwe Gerrit Krolbrug tot een sterke verbetering ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

 

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet 

De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstellingen 

van de Waterwet.  

 

  



 

RWS INFORMATIE Pagina 14 van 21 

Rijkswaterstaat Noord-

Nederland 

 
Datum 

29 april 2024 
 

Nummer 

RWS-2024/18021 

 

3. Wijze van uitvoering 

 

3.1 Uitvoerende werkzaamheden 

 

Het belangrijkste uitgangspunt van de werkzaamheden is dat in de 

realisatiefase de vaarweg kortdurend wordt afgesloten voor het 

scheepvaartverkeer. Het aantal, de duur en de impact van de 

stremmingen van de vaarweg dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 

Hierbij zal worden uitgegaan van een maximum van drie stremmingen 

van acht uur. Daarnaast dienen de werkzaamheden ten alle tijde veilig te 

worden uitgevoerd. 

 

De bochtverruiming staat centraal in de uitvoering van de 

werkzaamheden. Om dit te kunnen doen, worden nieuwe damwanden 

aan de zuidzijde voor de bestaande damwanden en aan de noordzijde 

achter de bestaande damwanden geplaatst. Na plaatsing worden de oude 

damwanden getrokken. Er zullen technische berekeningen plaatsvinden 

om de fasering van de wisseling van damwanden goed te laten verlopen. 

De vervanging van de Gerrit Krolbrug vindt parallel plaats aan de 

wisseling van damwanden. Deze werkzaamheden zullen tijdens de 

realisatiefase goed met elkaar moeten worden afgestemd.  

 

Het Van Starkenborghkanaal zal gedurende drie weekenden worden 

gestremd. Voor het wisselen van de damwanden voor de bochtverruiming 

blijft het kanaal toegankelijk voor scheepvaart. In de realisatie zal 

mogelijk vanaf het water gewerkt kunnen worden voor de vervanging van 

de damwanden. In de uitvoering zal er goed moeten worden gezorgd dat 

de eventuele werkzaamheden aan de damwand vanaf het water geen 

verkeersgevaar vormen voor langsvarende boten en vice versa. 

 

3.2 Planologische inpassing 

 

Het gebied, waarop het voorliggende projectplan ziet, valt deels binnen 

de grenzen van het geldende bestemmingsplan ”Openbaar Vaarwater 

2019”.  

 

 
Figuur 10 uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Openbaar Vaarwater 2019” 

 

 

Voor de veranderingen aan de kade en de verbreding van de vaarweg 

wordt middels een buitenplanse afwijkingsprocedure van artikel 2.12, 

eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), vergunning bij de gemeente Groningen 

aangevraagd. In Figuur 10 is een uitsnede van de verbeelding van dit 

bestemmingsplan weergegeven. De benodigde afwijkingen van de 

betreffende bestemmingsplannen worden in een separate procedure 

behandeld.  
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3.3 Andere noodzakelijke vergunningen, andere relevante 

besluiten of meldingsplichtige handelingen 

 

Belangrijke vergunningen en meldingen voor de uitvoering van de 

werkzaamheden worden in separate procedures behandeld. Dit zijn onder 

andere: 

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit in het 

beheergebied van het Waterschap Noorderzijlvest; 

 Omgevingsvergunningen voor Flora-en-fauna-activiteiten; 

 Omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit op grond van het omgevingsplan van de 

gemeente Groningen; 

 Melding voor het toepassen van grond- en baggerspecie op grond 

van artikel 4.1266 van het Besluit activiteiten leefomgeving; 

 Melding werkzaamheden op de vaarweg op basis van artikel 1.23 

BinnenvaartPolitieRegelement (BPR); 

 Ontheffing afmeren voor schepen en drijvende objecten op basis 

van artikel 7.02 BPR; 

 Verkeersbesluit voor bebording langs het kanaal (werkzaamheden 

duren langer dan 13 weken). 

 

Op grond van artikel 5.8, eerste lid, van de Waterwet worden de 

besluiten ter uitvoering van een projectplan Waterwet zo veel als 

mogelijk gecoördineerd voorbereid. De vergunningen die nodig zijn voor 

de gereedmaking van het Van Starkenborghkanaal worden via een aparte 

procedure voorbereid en aangevraagd. Dit geldt ook voor de 

vergunningplichten op grond van de waterschapsverordening 

Noorderzijlvest. Daarmee worden de belangen van het waterschap 

gedurende het ontwerpproces geborgd.  

 

Omdat deze activiteiten na 1 januari 2024 plaatsvinden, is voor deze 

beschikkingen en vergunningen de Omgevingswet van toepassing. 

 

3.4 Milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) 

 

Voor wat betreft de milieueffectrapportage geldt voor de wijziging van de 

vaarweg dat het project m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Het m.e.r.-

beoordelingsbesluit is bijgevoegd in bijlage I van het projectplan 

Waterwet.  

 

Voor de voorgenomen aanpassingen aan het Van Starkenborghkanaal is 

op grond van het Besluit milieueffectrapportage categorie D3.1 (“De 

aanleg, wijziging of uitbreiding van een binnenvaarweg”) een m.e.r.-

beoordeling gemaakt. De gedane m.e.r.-beoordeling geeft geen 

aanleiding om vanwege de aard van de voorgenomen ontwikkeling, de 

kenmerken van de omgeving of de effecten van de ontwikkeling, een 

m.e.r.-procedure te doorlopen. 

 

Gezien de kenmerken, plaats en de geringe gevolgen van de 

voorgenomen activiteit, is het opstellen van een Milieueffectrapport voor 

de vervanging van de Gerrit Krolbrug niet noodzakelijk. 
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3.5 Globale planning 

 

De planning voor het project is in hoofdlijnen als volgt: 

 

Activiteit Planning 

Juridische procedures (vaststellen projectplan 

Waterwet en afwijkingen 

bestemmingsplannen) 

2023/2024 

Aanbesteding 2024/2025 

Start realisatie 2025 

Einde werkzaamheden 2027-2029 

Nazorg, beheer en onderhoud Vanaf 2029 

 

3.6 Overige uitvoeringsaspecten 

 

Stikstof 

Op basis van de gedane AERIUS-berekeningen voor de aanlegfase van 

het gehele project blijkt de depositiebijdrage maximaal 0,01 mol 

N/ha/jaar (gedurende 2 jaar) te zijn op een aantal habitattypen voor elk 

van de volgende Natura 2000-gebieden: Drentsche Aa, Norgerholt, 

Fochteloërveen en Bakkeveense Duinen. Vanwege deze depositiebijdrage 

is een Voertoets Natura 2000 uitgevoerd. Deze is uitgevoerd om te 

bepalen of door de depositiebijdrage sprake is van significante gevolgen 

(en aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen) op de habitattypen 

in de Natura 2000-gebieden. 

 

Uit de uitgevoerde Voortoets Natura 2000 is gebleken dat significante 

gevolgen door de depositiebijdrage van het project (aanlegfase) op een 

aantal habitattypen voor elk van de Natura 2000-gebieden op voorhand 

zijn uitgesloten. De instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-

gebieden worden niet aangetast door de depositiebijdrage van het 

project. Dit betekent dat de uitvoering van het project plaats kan vinden, 

zonder dat daarvoor een passende beoordeling en vergunning voor een 

Natura 2000-activiteit op grond van de Omgevingswet nodig is. 

 

De resultaten van de voortoets leiden daarmee niet tot andere conclusies 

dan verwoord in het Ontwerp Projectplan Waterwet. 

 

Beschermde flora en fauna 

De werkzaamheden hebben effecten op habitats binnen het 

projectgebied. Om verstoring te voorkomen, wordt volgens een 

ecologisch werkprotocol gewerkt. Voor de kleine marterachtigen, 

steenmarter, eekhoorn en poelkikker geldt dat een overtreding van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming niet zonder meer kan 

worden voorkomen.  

 

Uit het nader onderzoek is gebleken dat ter hoogte van het plangebied 

leefgebied aanwezig is voor de bunzing en de steenmarter. Ook kan het 

voorkomen van de hermelijn en wezel niet geheel worden uitgesloten. 

Daarnaast wordt het onderzoeksgebied gebruikt als foerageergebied voor 

de (kleine) marterachtigen. Ook zijn er mogelijke vaste rust- en 

verblijfplaatsen, in de vorm van holen in de grond of in dichte struwelen 

(bunzing) en tussen ruige vegetatie, alsook boomholtes (steenmarter), 

aanwezig binnen het onderzoeksgebied. Door de realisatie van het project 

kunnen verblijfplaatsen worden beschadigd of zelfs worden vernietigd. 

Dat is in strijd met artikel 3.10 lid 1b Wet natuurbescherming. 

 

 

 



 

RWS INFORMATIE Pagina 17 van 21 

Rijkswaterstaat Noord-

Nederland 

 
Datum 

29 april 2024 
 

Nummer 

RWS-2024/18021 

 

Daarom is in 2023 een ontheffing in het kader van de Wet 

Natuurbescherming hoofdstuk soorten (bunzing en steenmarter) 

aangevraagd bij de provincie Groningen. Deze ontheffing is op 5 maart 

2024 verleend (dossiernummer: K59743, documentnummer: 2024-

032407). De activiteit kan daarmee in het omschreven plangebied binnen 

de ontheffingsperiode (5 maart 2024 – 31 december 2031) en met 

inachtneming van de bij de ontheffing behorende voorschriften worden 

gerealiseerd. 

 

Uit ecologisch onderzoek blijkt dat in de omgeving van het projectgebied 

waarnemingen bekend zijn van verschillende soorten broedvogels met 

zowel jaarrond als niet-jaarrond beschermde nesten. Om na te gaan of 

vogels met jaarrond beschermde nesten zich vestigen binnen het 

projectgebied dienen de te kappen bomen voorafgaand aan de 

werkzaamheden geïnspecteerd te worden op het voorkomen van jaarrond 

beschermde nesten. 

 

Archeologie 

Op basis van de uitgevoerde archeologische onderzoeken is bevonden dat 

het onwaarschijnlijk is dat zich onder de waterbodem van het Van 

Starkenborghkanaal vondsten bevinden die een relatie hebben met de 

voor dit project uitgevoerde onderzoeken. Eventuele vondsten 

gerelateerd aan de nu uitgevoerde onderzoeken ter plaatse van het 

kanaal zijn al verstoord tijdens de aanleg van het kanaal in de jaren ’30 

van de vorige eeuw. 

 

Milieuhygiënische waterbodemkwaliteit 

In 2019 heeft verkennend waterbodemonderzoek en indicatief op asbest 

plaatsgevonden. Visueel zijn geen bodemvreemde bijmengingen of asbest 

in het opgeboorde slib waargenomen. In het geanalyseerde mengmonster 

is een licht verhoogd gehalte kwik en zink gemeten die de 

achtergrondwaarde overschrijdt. Analytisch is geen verhoogd gehalte 

asbest aangetoond. 

 

Voor de contractvoorbereiding en aanbesteding wordt een nieuw 

onderzoek naar de milieuhygiënische waterbodemkwaliteit uitgevoerd. Dit 

omdat het in 2019 uitgevoerde onderzoek op dat moment is verjaard. Het 

nog uit te voeren onderzoek richt zich specifiek op de locaties waar het 

project leidt tot aanpassingen in de waterbodem (inclusief de delen van 

de waterbodem die straks landbodem worden (zuidzijde kanaal) en vice 

versa (noordzijde kanaal). Afhankelijk van de uitkomsten uit dit 

onderzoek zal, indien nodig, een waterbodemimmissietoets worden 

uitgevoerd.  

 

Eigendom 

Het kanaal is in eigendom bij het Rijk. Voor enkele werkzaamheden zijn 

echter ook gronden van particulieren nodig. Het gaat hier in het bijzonder 

om twee percelen van eenzelfde eigenaar aan de oostzijde van de Gerrit 

Krolburg ten behoeve van de verbreding van het kanaal. Voor het 

verruimen van de vaarweg is noodzakelijk dat een stuk land van ca. 126 

m2 wordt omgezet van land naar kade.  

 

Op grond van afdeling 10.3 van de Omgevingswet is het mogelijk dat het 

bevoegd gezag een gedoogplicht oplegt aan een individu voor het tot 

stand brengen of opruimen van een werk van algemeen belang. Bij het 

opleggen van een dergelijke gedoogplicht spelen een aantal factoren. Van 

belang is dat het maximaal benodigd grondbeslag maximaal 10% is. Voor 

de eigenaar geldt dat het om minder dan 10% van zijn grond gaat.  
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Daarnaast spelen de duur van het werk, de bruikbaarheid van de rest van 

het perceel, de mate waarin bereikbaarheid en functionaliteit worden 

aangetast en de oplevering in oorspronkelijke staat overeenkomstig de 

bestemming een rol. Van deze aspecten kan worden gezegd dat de 

wijzigingen aan de gronden van de eigenaar van dermate aard zijn en 

dermate lang duren, dat de gedoogplicht geen passend instrument is. Het 

benodigde gedeelte zal van functie wijzigen, alsmede van bestemming en 

de eigenaar kan ook geen (mede)gebruik meer van dat gedeelte maken. 

Voor de verwerving zal, voordat wordt ingezet op onteigening, worden 

getracht om het perceeldeel via minnelijke verwerving te verkrijgen.  

 

Beheer en onderhoud 

Partijen zijn in overleg om afspraken te maken over het definitieve 

beheer en onderhoud van de brug, toeleidende infrastructuur en 

aanpassingen aan de vaarweg. De beheersituatie van de vaarweg en 

damwanden verandert niet als gevolg van het project. 
 

3.7 Calamiteiten of ongewoon voorval 

 

Rijkswaterstaat stelt alle directe belanghebbenden onmiddellijk op de 

hoogte van het voorval en de maatregelen die getroffen worden om de 

nadelige gevolgen te beperken. Rijkswaterstaat houdt een logboek bij van 

alle ongewone voorvallen en calamiteiten. 

 

4. Schadevergoeding 

 

Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van 

de rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een 

verzoek om schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de 

Waterwet. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 

kan een benadeelde een verzoek om schade indienen op grond van 

artikel 15.1, eerste lid onder k van de Omgevingswet en artikel 4:126 van 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan degene die als gevolg van de 

rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van 

het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, wordt op zijn verzoek door het 

betrokken bestuursorgaan een vergoeding toegekend, voor zover de 

schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven 

en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is 

verzekerd.  

 

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een 

onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.  

Geen beroep op de regeling van artikel 7.14 Waterwet dan wel artikel 

15.1, eerste lid, onder k van de Omgevingswet artikel 4:126 van de Awb 

staat open ten aanzien van schade aan iemands eigendom als gevolg van 

aanleg- en bouwwerkzaamheden.  

 

5. Procedure 

 

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels in 

de Algemene wet bestuursrecht. Voor de vaststelling van dit Projectplan 

Waterwet is gebruik gemaakt van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure. 

 

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is 

genoemd in de bijlage bij art. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de 

bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop 

van toepassing zijn. 
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Tijdens de planstudie heeft regelmatig afstemming en overleg 

plaatsgevonden met verschillende belanghebbende partijen. Het gaat hier 

niet alleen om partijen die een formele rol hebben in de besluitvorming, 

maar ook om partijen die specifieke belangen in de omgeving 

vertegenwoordigen. Ambtelijke afstemming heeft plaatsgevonden met: 

 Rijkswaterstaat Noord-Nederland; 

 Provincie Groningen; 

 Gemeente Groningen; en  

 Waterschap Noorderzijlvest.  

 

Daarnaast heeft tijdens de planstudie afstemming plaatsgevonden met 

verscheidene belanghebbenden: 

 Stichting Groninger Landschap,  

 Grondeigenaren; 

 CSG Wessel Gansfort College; 

 Bewonersorganisaties; 

 Vertegenwoordigers van de omwonenden (verenigingen van 

eigenaren of huurders); 

 BLN-Schuttevaer 

 Fietsersbond 

 Werkgroep Toegankelijk Groningen 

 VBNO 

 

Daarnaast zijn in mei 2022 en mei 2023 twee algemene 

informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en 

belanghebbenden om hen te informeren over het proces en de voortgang 

van de planuitwerkingsfase (uitwerking voorkeursvariant). 

 

Zienswijzen 

Het ontwerp projectplan heeft vanaf 21 december 2023 tot 1 februari 

2024 ter inzage gelegen. Op het ontwerp projectplan zijn geen 

zienswijzen ingediend.  

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 krijgt dit 

Projectplan Waterwet van rechtswege de status ‘omgevingsvergunning 

eigen dienst voor een beperkingengebiedsactiviteit in een 

waterstaatswerk in beheer bij het Rijk’ op grond van artikel 6.17 van het 

Besluit activiteiten leefomgeving.  

 

6. Bijlagen 

I. m.e.r.-beoordelingsbesluit (RWS-2023/47235) 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

namens deze, 

HET NETWERKMANAGEMENT RIJKSWATERSTAAT NOORD-

NEDERLAND 

 

Drs. L.R. Santhagens 
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MEDEDELINGEN 

 

Ter inzagelegging 

 

Het besluit, en de onderliggende stukken, liggen van 9 mei tot en met 20 

juni 2024 ter inzage op het volgende adres: 

 

- Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, Leeuwarden. 

 

Beroep 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen 

bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter 

voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U 

moet hiervoor wel belanghebbende bij dit besluit zijn. 

 

Hoe dient u beroep in? 

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u, binnen zes weken na 

de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. 

U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Noord-Nederland, 

sector bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen. 

 

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan: 

 Uw naam en adres; 

 Een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het 

beroepschrift zich richt en zo mogelijk een kopie van het besluit; 

 Een opgave van redenen waarom u beroep instelt; 

 De datum en uw handtekening. 

 

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan 

griffierecht geheven. 

 

Het niet voldoen aan deze eisen of een te late indiening van het 

beroepschrift kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroep. 

 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis-en Herstelwet 

van toepassing. Dat betekent voor uw beroepschrift dat: 

a. De beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen; 

b. Het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de 

beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en 

c. Deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden 

aangevuld. 

 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat 

betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in 

behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit 

onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de 

hierboven genoemde rechtbank. De rechtbank zal u hiervoor griffierecht 

in rekening brengen. 

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening en/of beroep 

instellen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 

genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

 

 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Afschriften 

Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan: 

 

Waterschap Noorderzijlvest 

Postbus 18 

9700 AA Groningen 

 

Gemeente Groningen 

Postbus 30026 

9700 RM Groningen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


